
 
КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

 

20.10.2023                                          м.Ковель                             № 294-р 
 

Про створення Групи впровадження проєкту в рамках реалізації Проєкту 

«Енергоефективність громадських будівель в Україні» 

 

Керуючись пп. 19, 20 ч. 4 ст. 42 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», відповідно до Фінансової угоди між Україною та 

Європейським інвестиційним банком, ратифікованої Законом України від  

15 липня 2021 року № 1663-IX «Про ратифікацію Фінансової угоди (Проект 

“Енергоефективність громадських будівель в Україні”) між Україною та 

Європейським інвестиційним банком», яка впроваджується Міністерством 

розвитку громад, територій та інфраструктури України спільно з Міністерством 

фінансів України, з метою забезпечення ефективної та вчасної реалізації 

субпроєкту «Енергоефективність громадських будівель у Ковелі» у рамках 

Проєкту «Енергоефективність громадських будівель в Україні»: 

 

1. Створити Групу впровадження проєкту (далі – ГВП) для реалізації 

наступних проєктів: 

1) Реконструкція адміністративної будівлі по вул. Незалежності,  

73 в м. Ковель, Волинської області. 

2) Капітальний ремонт будівлі (термомодернізація) закладу дошкільної 

освіти комбінованого типу (ясла-садок) №9 «ПРОЛІСОК» (центр розвитку 

дитини) м. Ковеля за адресою Волинська обл., м. Ковель, вул. Симоненка, 74. 

3) Капітальний ремонт будівлі (термомодернізація) закладу загальної 

середньої освіти ліцей № 7 м. Ковеля за адресою Волинська обл., м. Ковель,  

вул. Модеста Левицького, 1. 

4) Капітальний ремонт будівлі (термомодернізація) закладу загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів № 12 м. Ковеля за адресою Волинська обл., 

м. Ковель, вул. Симоненка, 76. 

5) Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі центральної районної 

лікарні Комунального некомерційного підприємства Ковельське міськрайонне 

територіальне медичне об'єднання Ковельської міської ради Волинської області 

на вулиці Олени Пчілки, 4 в м. Ковель Волинської області. 

6) Капітальний ремонт фасаду будівлі клініко-діагностичної лабораторії 

центральної районної лікарні Комунального некомерційного підприємства 

Ковельське міськрайонне територіальне медичне об'єднання Ковельської 

міської ради Волинської області по вул. Олени Пчілки, 4 в м. Ковелі 

Волинської області. 

7) Капітальний ремонт (термомодернізація) пологового будинку 

Комунального некомерційного підприємства Ковельське міськрайонне 



територіальне медичне об'єднання Ковельської міської ради Волинської області 

на вулиці Вітовського, 22 в м. Ковелі Волинської області. 

 

2. Затвердити: 

2.1. Склад Групи впровадження проєкту «Енергоефективність 

громадських будівель у Ковелі» у рамках Проєкту «Енергоефективність 

громадських будівель в Україні», що додається. 

2.2. Положення про Групу впровадження проєкту «Енергоефективність 

громадських будівель у Ковелі» в рамках реалізації Проєкту 

«Енергоефективність громадських будівель в Україні», що додається. 

 

3. Призначити Керівником субпроєкту головного спеціаліста відділу 

інвестиційної політики та проєктної діяльності управління економічного 

розвитку та торгівлі Тетяну Когрушеву. 

 

4.  Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. 

 

 

 

Перший заступник 

міського голови         Тарас ЯКОВЛЕВ 

 

 
Лілія Барна 61706 

 



 ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження міського голови 

20.10.2023 № 294-р 

 

Склад 

Групи впровадження проєкту 

«Енергоефективність громадських будівель у Ковелі» у рамках Проєкту 

«Енергоефективність громадських будівель в Україні» 
 

 

Голова групи 

 

ЯКОВЛЕВ  

Тарас Володимирович  

 

- перший заступник міського голови 

 

Заступник голови групи 

 

ЧУЛІПА 

Іван Ростиславович  

- керуючий справами виконавчого 

комітету 
 

 

Керівник субпроєкту, секретар групи 

 

КОГРУШЕВА 

Тетяна Анатоліївна 

- головний спеціаліст відділу інвестиційної 

політики та проєктної діяльності 

управління економічного розвитку та 

торгівлі виконавчого комітету Ковельської 

міської ради 

 

 

Члени групи 

 

БИЧКОВСЬКИЙ 

Віктор Васильович 

- начальник управління освіти виконавчого 

комітету Ковельської міської ради 

 

ВІТЕР 

Валентин Степанович  

 

- генеральний директор Ковельського 

МТМО (за згодою) 

 

ГЕРГЕША 

Ірина Олександрівна 

- начальник технічного відділу 

Ковельського МТМО (за згодою) 

 

КОНДРАТОВИЧ  

Юрій Вікторович 

- начальник управління економічного 

розвитку та торгівлі виконавчого комітету 

Ковельської міської ради 

 

 



КОРЕЦЬКА 

Валентина Іванівна 

- заступник генерального директора 

Ковельського МТМО з економічних питань 

(за згодою) 

 

КУБАЙ  

Валерій Олександрович 

 

- директор закладу загальної середньої 

освіти «Ліцей № 7 м. Ковеля» (за згодою) 

 

ЛАГАСЮК 

Ганна Мар’янівна 

 

- директор закладу дошкільної освіти 

комбінованого типу (ясла-садок) № 9 

«Пролісок» (центр розвитку дитини) 

м. Ковеля (за згодою) 

 

ЛОЙКО 

Вікторій Вікторівна 

- головний спеціаліст відділу матеріально-

технічного забезпечення та охорони 

виконавчого комітету Ковельської міської 

ради 

 

НІКОЛАЙЧУК 

Сергій Васильович 

- заступник начальника управління 

капітального будівництва та житлово-

комунального господарства, начальник 

відділу капітального будівництва 

виконавчого комітету Ковельської міської 

ради 
 

РОМАНЧУК 

Валентина Олександрівна 

 

- начальник фінансового управління 

виконавчого комітету Ковельської міської 

ради 

 

САВЕНЮК 

Наталія Василівна 

- фахівець з публічних закупівель 

управління освіти виконавчого комітету 

Ковельської міської ради 

 

ФЕДОРУК 

Володимир Володимирович 

 

- фахівець з технічних питань (за згодою) 

ЩУР  

Ігор Романович 

- директор закладу загальної середньої 

освіти І-ІІІ ступенів № 12 м. Ковеля (за 

згодою) 
 

 

 

 

Керуючий справами        Іван ЧУЛІПА 

 

 

 

 

 



 ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження міського голови 

20.10.2023 № 294-р 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про Групу впровадження проєкту «Енергоефективність громадських будівель  

у Ковелі» в рамках реалізації Проєкту «Енергоефективність громадських 

будівель в Україні» 

 

1. Загальні положення 

1.1. Група впровадження проекту (далі – ГВП) є групою, створеною при 

Ковельській міській раді (далі – Кінцевий Бенефіціар) для реалізації субпроєкту 

в рамках Проєкту «Енергоефективність громадських будівель в Україні» (далі – 

Проєкт), яка безпосередньо підпорядковується міському голові та 

координується Групою управління і підтримки Програми. 

1.2. Група управління і підтримки Програми (далі – ГУПП) – група 

створена Міністерством інфраструктури України і сформована з представників 

Міністерства  задля управління та контролю Проєкту. ГУПП залучає команду 

консультантів з підтримки реалізації Проєкту, представників Європейського 

інвестиційного банку та інших заінтересованих осіб під час своєї діяльності (за 

згодою). 

1.3. Субпроєкт має значення, надане цьому терміну в пункті  

(d) Преамбули Фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним 

банком, ратифікованої Законом України від 15 липня 2021 року № 1663-IX 

«Про ратифікацію Фінансової угоди (Проект «Енергоефективність громадських 

будівель в Україні») між Україною та Європейським інвестиційним банком». 

1.4. ГВП у своїй діяльності керується Конституцією та законами 

України, іншими національними нормативно-правовими актами, розпорядчими 

документами виконавчого комітету Ковельської міської ради та Кінцевого 

Бенефіціара, Фінансовою угодою між Україною та Європейським 

інвестиційним банком від 15 липня 2021 року № 1663-IX «Про ратифікацію 

Фінансової угоди (Проект «Енергоефективність громадських будівель  

в Україні») між Україною та Європейським інвестиційним банком, Посібником 

з питань закупівель, Операційним посібником, Посібником з екологічного та 

соціального менеджменту Проєкту, іншими Посібниками / Правилами ЄІБ, 

яких може стосуватися реалізація Проєкту, а також цим Положенням. 

 

2. Основні завдання 

До основних завдань ГВП належить підготовка та реалізація субпроєкту  

в рамках реалізації Проєкту від імені Кінцевого Бенефіціара, в тому числі, але 

не виключно: 

2.1.  Організація операційного управління субпроєктом. 

2.2.  Забезпечення вчасної та якісної реалізації субпроєкту у громаді. 

2.3.  Організація ефективної комунікації між всіма залученими 

сторонами. 



2.4.  Координація діяльності всіх структурних підрозділів міської ради, 

що залучені для реалізації субпроєкту. 

2.5.  Моніторинг та звітність. 

 

3. Функції 

ГВП відповідно до покладених на неї завдань: 

3.1.  Розробляє та погоджує з Кінцевим Бенефіціаром і ГУПП коротко-, 

середньо- та довгострокові плани з впровадження субпроєкту в рамках 

Проєкту, в т. ч., але не виключно, Плану заходів з впровадження субпроєкту, 

плану закупівель товарів, робіт, послуг та інших робіт та послуг передбачених  

в рамках реалізації Проєкту. 

3.2.   Забезпечує належне виконання заходів, передбачених 

затвердженими планами. 

3.3.  Співпрацює з ГУПП, сторонніми консультантами та іншими 

залученими сторонами (ПРООН, Угода Мерів). 

3.4.  Періодично звітується (не рідше 1 разу на 6 місяців) про виконання 

затверджених планів, пояснення причин відхилення та обґрунтовані пропозиції 

щодо їх коригування (у разі необхідності). 

3.5.  Опрацьовує та здійснює підготовку до підписання проєктів угод, 

що укладаються в рамках реалізації Проєкту, в т. ч., але не виключно, Угоди 

про передачу коштів позики, угод з проєктними організаціями, підрядниками, 

та інших угод, що можуть укладатися в рамках реалізації Проєкту. 

3.6.  Забезпечує підготовку технічного завдання на підготовку 

документації щодо субпроєкту, в т. ч. проєктної. 

3.7.  Здійснює заходи, необхідні для проведення експертизи проєктної 

документації щодо субпроєкту, її погодження, затвердження та ін. (у разі 

необхідності). 

3.8.  Бере участь у підготовці тендерної документації щодо закупівель 

товарів, робіт, послуг. 

3.9.  Забезпечує підтримку у наданні роз’ясненнь протягом тендерного 

періоду. 

3.10.  Організовує відвідування об’єктів та роз’яснювальних зустрічей  

з учасниками тендера (тендерів), якщо це передбачено. 

3.11.  Забезпечує контроль за проведенням належного оцінювання 

тендерних пропозицій, підготовку та погодження звіту про його результати. 

3.12.  Розробляє та забезпечує погодження і актуалізацію бюджету 

субпроєкту в рамках реалізації Проєкту. 

3.13.  Забезпечує підготовку та актуалізацію у разі необхідності 

документів, необхідних для відкриття та ведення рахунку (рахунків) в рамках 

реалізації Проєкту. 

3.14.  Готує графіки платежів, прогнози руху грошових коштів і виплат  

в рамках реалізації Проєкту, а також іншої інформації, необхідної для оцінки  

і планування покриття капітальних потреб в рамках реалізації Проєкту. 

3.15.  Забезпечує контроль за проведенням розрахунків / пропозицій щодо 

сум, необхідних для сплати ПДВ та/або будь-яких інших податків / митних 

зборів. 



3.16.  Готує пропозиції щодо сум, які мають бути передбачені  

у місцевому та/або державному бюджетах для забезпечення реалізації 

субпроєкту. 

3.17.  Забезпечує контроль за відповідністю актів виконаних робіт 

наданих підрядниками умовам підписаних з ними угод та виконаних обсягів 

робіт/наданих послуг. 

3.18.  Забезпечує підготовку  документів, необхідних для виділення / 

вибірки коштів. 

3.19.  Забезпечує підтримку та супровід підписання Кінцевим 

Бенефіціаром платіжних доручень та відповідних супровідних документів,  

а також їх доопрацювання / доповнення у разі необхідності. 

3.20.   Забезпечує контроль ведення в установленому порядку 

фінансового та бухгалтерського обліку в рамках реалізації субпроєкту. 

3.21.  Здійснює моніторинг впровадження субпроєкту, оцінку прогресу 

виконання угод, аналіз причин відхилення (у разі наявності). 

3.22.  Готує аналітичні матеріали щодо поточного стану впровадження 

субпроєкту, пропозиції щодо підвищення ефективності його  реалізації. 

3.23.  Завчасно інформує Кінцевого Бенефіціара та ГУПП про ризики 

неналежного впровадження субпроєкту. 

3.24.  Організовує та бере участь у щотижневих зустрічах за участю 

підрядника, авторського та технічного нагляду та інших осіб. 

3.25.  Забезпечує підготовку звітів щодо впровадження субпроєкту  

з метою належного виконання вимог Фінансової угоди, Операційного 

посібника, нормативно-правових актів, що регулюють реалізацію спільних  

з міжнародними фінансовими організаціями проектів. 

3.26.  Сприяє проведенню перевірок та аудитів діяльності в рамках 

реалізації Проєкту, в т. ч., але не виключно аудиту рахунків. 

3.27.  Сприяє проведенню авторського, технічного наглядів. 

3.28.  Забезпечує контроль за дотриманням техніки безпеки під час робіт 

на будівельному майданчику та мінімізації негативних наслідків робіт для 

навколишнього та соціального середовища. 

3.29.  Готує відповіді на запити підрядника, Кінцевого Бенефіціара, 

ГУПП та інших зацікавлених сторін, в т .ч., але не виключно відповіді на заяви 

про порушення та дефекти під час впровадження субпроєкту, непередбачені 

технічні проблеми та претензії, інші заяви та скарги фізичних чи юридичних 

осіб з питань реалізації субпроєкту. 

3.30.  Забезпечує переклад документів щодо субпроєкту з / на англійську 

мову у разі необхідності. 

3.31.  Організовує робочі зустрічі, наради з питань впровадження 

субпроєкту. 

3.32.  Забезпечує належне управління документообігом, підготовку, 

зберігання та архівування документів з урахуванням вимог операційного 

посібника, інструкції з діловодства Кінцевого Бенефіціара  тощо. 

3.33.  Забезпечує підтримку впровадження системи енергетичного 

менеджменту та моніторингу  після реалізації субпроєкту. 

3.34.  Забезпечує підтримку щодо врахування субпроєкту при формуванні 

та впроваджені місцевих енергетичних планів. 



3.35.  Здійснює іншу діяльність, що може бути необхідною в рамках 

реалізації субпроєкту. 

 

4. Права 

ГВП з метою забезпечення належного виконання покладених на неї 

завдань має право у погодженому з Кінцевим Бенефіціаром порядку: 

4.1.  Залучати спеціалістів Кінцевого Бенефіціара, інших підприємств, 

установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників ГУПП 

та зовнішніх експертів у разі необхідності. 

4.2.  Одержувати від Кінцевого Бенефіціара, інших підприємств, 

установ, організацій, а також ГУПП інформацію, документи і матеріали, 

необхідні для виконання покладених на неї завдань. 

4.3.  Ініціювати / проводити наради з питань, що стосуються виконання 

покладених на ГВП завдань. 

4.4.  Брати участь у нарадах / семінарах / тренінгових програмах  

з питань, що стосуються виконання покладених на ГВП завдань. 

4.5.  Представляти Кінцевого Бенефіціара у разі розгляду питань, що 

стосуються виконання покладених на ГВП завдань. 

 

5. Склад та керівництво діяльністю ГВП 

5.1. Склад ГВП визначається Кінцевим Бенефіціаром таким чином, щоб 

забезпечити ефективне впровадження субпроєкту в рамках реалізації Проєкту  

з урахуванням його прогресу та потреб. 

5.2. Кінцевий Бенефіціар визначає найбільш прийнятну та 

функціональну структуру ГВП та персонал, який відповідатиме потребам 

Проєкту. 

5.3. До складу ГВП можуть входити, зокрема, але не виключно: Голова 

ГВП, керівник субпроєкту, спеціаліст (-и) із закупівель, інженер (-и), спеціаліст 

з моніторингу та оцінки, спеціаліст з екології, спеціаліст з фінансового 

управління, бухгалтер, представники розпорядників коштів, інші фахівці, 

коротко- та середньострокові консультанти у разі необхідності тощо. 

5.4. Кінцевий Бенефіціар призначає Керівника субпроєкту. Посаду 

обіймає Голова ГВП або інший член ГВП, який має відповідну кваліфікацію та 

досвід. 

5.5. Кінцевий Бенефіціар може на свій власний розсуд долучати до ГВП 

інший персонал.  

5.6. Розподіл обов’язків між членами ГВП за поданням Голови ГВП 

затверджуються міським головою. 

 

 

 

Керуючий справами        Іван ЧУЛІПА 

 


